




Inhaltsverzeichnis

Das Wichtigste in Kürze	
Übersicht	
Firmenstruktur	5
Angestellte	6
GAV Gesamtarbeitsvertrag	6
Selbstkostenansatz	
Aufträge	
Kostenarten	8
Leistungstabellen	8
Die Teilleistungen nach SIA	
Spesen und Sonderkosten	
Zeiterfassung	10
Nachkalkulation	11-14
Mobile Zeit- und Spesenerfassung	15
Fakturierung	16
Rechnungsbeispiele	17
Ressourcenplanung	18



Das Wichtigste in Kürze

Das MesserliPROJEKT dient zur Leistungserfassung und zur Auswertung des aktuellen Projektstandes sowie der Projektnachkalkulation. Falls gewünscht, können die erbrachten Leistungen in Rechnung gestellt werden. Alle Stammdaten wie Firmenstruktur, Sollarbeitszeit, individuelle Mitarbeiter-Sollzeiten, nationale und kantonale Feiertage sind erfassbar. Auswertungen sind auf Stufe Auftrag oder Mitarbeiter mit verschiedenen Selektionsmöglichkeiten oder Zeitabschnitten möglich.



- - Einzelplatz und netzwerkfähig
 - Freie Anzahl Mandanten
 - Firmenkalender/Sollarbeitszeiten
 - Leistungsphasen nach SIA-Norm 102, 103, 108, 112
 - Honorarabrechung nach Qualifikationskategorien, Zeitaufwandmethode oder nach aufwandbestimmenden Baukosten
 - Freie Definition der Kostenarten wie Absenzen, Spesen, Sonderkosten usw.

- Individuelle Mitarbeiteransätze
- Ferien- und Überzeitkontrolle
- Zeiterfassung zentral, dezentral, webZEIT
- Budget, Objektcontrolling und Nachkalkulation
- Fakturieren von erbrachten Leistungen
- Ressourcenplanung

Z PROJEKT S

Übersicht

Stammdaten für die tägliche Arbeit aufbereitet

Administration: Für die Erfassung von Stammdaten wie:

Firmenstruktur, Bürosollstunden, nationale und lokale Feiertage, Angestellte, Aufträge inkl. Angeboten, Kostenarten oder Teilleistungen usw.

GAV Gesamtarbeitsvertrag mit parameterisierbaren Konstanten.

Zeit- und Spesenerfassung: Erfassen von Stunden, Spesen und Nebenkosten auf Aufträgen, Unteraufträgen

oder auf allgemeine, nicht auftragsbezogenen Arbeiten.

Teilleistungen: Das Angebot wird als Pauschale und/oder im Zeittarif direkt eingegeben oder an-

hand der honorarberechtigten Baukosten berechnet.

Nachkalkulation: Das eigentliche Auswertungsmodul mit vielen Standardauswertungen, von einfa-

chen Stundenrapportformularen bis hin zum übersichtlichen Projektcontrolling.

Fakturierung: Das Modul für die Projektkostenabrechnung und Leistungsfakturierung auf Stufe

Akkord- oder Regiearbeiten.

Anwesenheitserfassung: Das Modul für die Erfassung der Anwesenheit der Angestellten, unabhängig vom

Auftrag. Die Einträge erfolgen durch die Angestellten selbst und sind in der Zeiter-

 $fassung\ anzeigbar\ sowie\ in\ der\ Nachkalkulation\ auswertbar.$

Schnittstellen: Schnittstelle zu MesserliKREDI und MesserliDEBI sowie zu anderen Drittprogram-

men (Abacus, Sage, SAP) für Kreditorendaten und Debitorendaten.

Schnittstelle zu MesserliLOHN und anderen Drittprogrammen (Abacus, Topas,

Sage) mit Datenübernahme für eine effiziente Lohnabrechnung.

Integration als Modul des Programmpakets MesserliBUSINESS mit Verbindung zu


MesserliFAKTURA, MesserliCRM, MesserliFINANZ und MesserliBAUAD.

Ressourcenplanung: Das Modul für die Auslastungsplanung.

Firmenstruktur

Ob Sie nun Ihre Firma in verschiedene Zweigniederlassungen, Abteilungen oder Bereiche gliedern wollen oder nur eine Hauptfirma haben, wird in der Firmenstruktur erfasst.

Für die Firma wird anhand der täglichen Arbeitszeiten und der nationalen und lokalen Feiertage, ein sogenannter Firmenkalender erstellt. Davon werden interne Bürosollstunden über das ganze Jahr in effektiven Stunden errechnet. Bei grösseren Firmen kann der Firmenkalender auch individuell an die einzelnen Filialen angepasst werden.




4 PROJEKT PROJEKT

Angestellte und Aufträge zentral erfasst

Angestellte

Alle Angestellten werden im System einmal erfasst und können so auch in Zukunft effizient verwaltet werden. Für jeden einzelnen Angestellten wird zu Beginn des neuen Jahres das persönliche Ferienguthaben erfasst.

Die Restguthaben vom Vorjahr werden automatisch vorgeschlagen und können direkt in das neue Geschäftsjahr übernommen werden. Das jeweilige Arbeitspensum, das der einzelne Angestellte zu erfüllen hat, kann in Prozent oder in Tages-Sollzeiten angegeben werden.



GAV Gesammt Arbeits Vertrag

Der GAV ist individuell konfigurierbar und für die meisten Gross-, Mittel sowie auch Kleinunternehmen anpassbar. Der Benutzer hat die Möglichkeit, eigene Spalten für Resultate und Strukturelemente zu bilden, in welchen Werte dargestellt werden, die nach benutzerdefinierten Formeln berechnet, gefiltert und gruppiert werden. Das Programm berücksichtigt für die Berechnung und Saldierung der Arbeitszeit spezielle Regeln. Alle für die Berechnung verwendeten Konstanten sind parametrisierbar.

- Überstunden und Überzeiten (Art. 21,22)
- Samstags-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit (Art. 23,24,25)
- Vorholzeit und Brückentage (Art. 26)


Selbstkostenansatz

Die effektiven Arbeitsplatzkosten pro Stunde können als Gesamtbetrag auf die einzelnen Angestellten erfasst werden oder anhand des Monatslohnes und der jeweiligen Jahressollstunden berechnet werden.

PROJEKT

Aufträge

Alle Projekte werden zentral erfasst. Dabei wird unterschieden, ob der neue Auftrag nur in Akkord oder auch in Regie abgerechnet werden soll. Die Berechnung des Honorars für Planer erfolgt entweder nach Zeitaufwand (Qualifikationskategorien, Gehälter oder nach mittleren Ansätzen), nach den Baukosten oder als Pauschale.




PROJEKT PROJEKT

Kostenartenstrukturen definieren


Kostenarten

Für Auswertungen können Arbeitsstunden, Material, Sonderkosten und Spesen mit Faktoren erfasst werden. Die Berechnung der Selbstkosten und des Sollerlöses erfolgenüber die Berechnung von Mengen und Stundenansätzen.



Leistungstabellen

Alle Leistungstabellen gemäss SIA 102/103/108 oder 112 sind in der Grundinstallation enthalten. Dem Anwender steht es jedoch frei, individuelle Leistungstabellen zu erstellen.






Das Gesamtangebot wird auf die einzelnen Leistungsanteile aufgeteilt. Bei der Budgeterstellung ist es möglich, entweder die einzelnen Teilbeträge zu erfassen oder eine prozentuale Aufteilung des Gesamtangebots auf die Teilleistungen anzuwenden. Aus einem mittleren Ansatz von Fr./Std. und der Angebotssumme ergibt sich das zu verwendende Stundendach.

Back	kosten (Bo):	0.00	Stundens		0.00	0.00		0.00	Bausumme Bausumme	Fr.Jh		100.00 Z1:	0.0620	Nachträge
Faktor für Umbau (U): 1.0		Umbauzuschi:	0.0		Ohne NT	Nachträge		O Zeitaufwand	Jahr:	2021	∨ Z2:	10.5800	Summarisch [
	1.00 1.00				0.00	Come no			○ Tellangebote ○ Keine	1001		po	0.0620	Ohne Angebot
				0.00	0.00	0.00		Qualifat					E PEN	
von	bis	Bezeichnung		Berner	rkung	Leistungsanteil Durchsch. Ze	taufwand	Teamfaktor Progn	ost. Zeits Angeb	otener St., Fak	tor für Sond		-	Honora
		#1: Vorlage Tellieistung				100.00	0,00	0,00	9.00	0,00	0.00			0.00
	-	G:3 Providening				32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
-	-	31 - 9-51 Vorgroteks				9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
· · ·	-	311 : Studium von Lösungsmö	alatveiten und Grobso	haczona der E		3.00	0.00	1.00	0,60	100.00	1.00			0.06
+	-	312 : Vorproteit und Kostenso	filtzung			6.00	0.00	1.00	15,00	100.00	1.00			0.00
	-	32 : 4.32 Baugrouekt				21.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00			0.00
+	-	321 : Easproakt				13.00	0.00	1.00	6,00	100.00	1.00			0,00
+	-	322 : Detaistudien				4.00	0.00	1.00	9.66	100.00	1.00			9.00
	-	323 Rootenvoransching				4.00	0.00	1.00	9.60	100.00	1.00			9.05
+	-	33 : 4.33 Bendigungsyerfalve	BÍY			2.50	0.00	1,00	0.09	100.00	1.00			0,00
		4 : 4 Ausschreibung				18.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00			0.00
+	-	41 - 4.41 Ausschreitung, Offi	ertvergleich, Vergalbaa	rfrag-		18.00	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00			9,00
+	-	411 : Ausschreibungspläre				10.00	0.00	1.00	0,00	100.00	1.00			0.04
		412 Ausschreibung und Verg	abe			8.00	0.00	1.00	0,66	100.00	1.00			9.04
+	+	5:5Realstrung				49,50	0.00	0.00	8,89	0.00	0.00			9,04
	-	51 4.51 Austihrungsplanung				16.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00			0.00
4	2	511 : Auführungspläre				15.00	0.00	1.00	0.00	100.00	1.00			0,00
+	Ψ.	512 : Werkverträge				1.00	0.00	1.00	9,64	100.00	1.00			9.04
*	-	52 4.52 ked divorg				29.00	0.00	0.00	0,66	0.00	0.00			4,04
+		521 : Gestalterische Leitung				6,00	0.00	1.00	9,69	100.00	1.00			0,00
*		522 Baulellung und Kostenko	orkrole			23.00	0.00	1.00	0.00	100.00	1.00			0.00
+	4	511 r 4 53 Inbetrebruitere, Ab	m24am			4.50	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00			0.00
-	τ.	531 / Inbetriebrahme				1.00	0.00	1.00	9,64	100.00	1.00			9.84
4		532 : Dolumentation über das				1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	1.00			0.04
+		533 : Leitung der Gerantiserb	eben			1.50	0.00	1,00	0.09	100.00	1,00			9,64
+	-	534 : Schlussabrechnung				1.00	0.00	1,00	9.00	100.00	1.00			9.09

Spesen und Sonderkosten

Alle Spesen und Sonderkosten sind nach dem gleichen Gliederungsprinzip wie die Teilleistungen aufgebaut. Für jede Spesenart wird ein interner Kostenfaktor definiert. Bei verrechenbaren Spesen wird ein verrechenbarer Ansatz definiert.




8 PROJEKT PROJEKT .

Leistu

Leistungserfassung

Zeiterfassung

Kernpunkt einer modernen und einfachen Leistungserfassung ist sicherlich das effiziente Erfassen der Stunden, Spesen und Sonderkosten. Es wurde Wert auf eine einfache Maske gelegt in der sämtliche Informationen ersichtlich sind.






- Tages-/Wochen-/Monatsansicht
- Erfassen der Stunden/Spesen
- Erfassung von Sonderkosten

- Einfügen von Aufträgen aus der Vorperiode
- Visieren der eigenen Zeiterfassung (vor Export)
- Auswertungen pro Woche oder Monat, Jahresrapport, Auftragsrapport

Nachkalkulation

Mit MesserliPROJEKT haben Sie Ihre Aufträge und Mitarbeiter «voll im Griff». Die Ferien- und Präsenzkontrolle ist monatlich oder mit einer freien Datumsbegrenzung auswertbar. Darüber hinaus können die aufgelaufenen Überzeitstunden und die nicht bezogenen Ferientage als Guthaben, teilweise oder voll, auf das nächste Geschäftsjahr übertragen werden. Die Mitarbeiterlohnkosten, wie z.B. auszahlbare Überzeit und Spesen oder Ferienbezüge, können über die integrierte Schnittstelle in ein Lohnprogramm (z.B. MesserliLOHN), exportiert werden.

Nachkalkulation




Auswertung der Angestelltendaten

10 projekt 11

Individuelle Auswertung

Nachkalkulation


Um die verschiedensten Kombinationsmöglichkeiten für eine Auswertung voll ausnutzen zu können, wurde eine übersichtliche Auswahlbox entwickelt. In diesem Dialog können die Spalten und Zeilen in Bezug auf Arbeitsstunden und Spesen sowie die Resultatsspalten für das Journal ausgewählt werden.



Einstellungen Journal-Auswertung

[nak00007] - MesserliPROJEKT (Version 9999.0)		rama wanu aye cocspit-org [aur	med (131							-	
Nation Start Journal Aufträge co	kpit-org									Programme	· Stil ·
tufe Auftrag (Auftrag) Von luswertung Auftrag (9) Bis	Angebo Kostend	lach 70'000.00	Journaleinstellung Grafische Darstellt	ng E	00						
lährung Fr. Leistun	gsart Akkord-Regie Aligemein	Drucken	Filtereinstellung Filtern	Excel Textdate (CSV)		ks					
Journal Aufträge cockpit-org [Auftrag (9)]											
⊡-∑ Total	Auftrag	Kostentyp	Kostenart	Angebot+Kostendach	Menge	Ansatz	Betrag	Verrech, Fa., Ven	rechenbar	Rabatt %	
991.0 : DEFH 1	991.2 : EFH 1	Arbeitsstunden	4.3.1 : Provisorische Ausführus	2400.00	-					0.00	
991.1 : DEFH 2	991.2 : EFH 1	Arbeitsstunden	4.3.2: Ausschreibungen		1.00	-70.00	-70.00	70.00	70.00	15.00	
991.2 : EFH 1	991.2 : EFH 1	Arbeitsstunden	4.3.2 : Ausschreibungen	1'200.00						0.00	
991.3 : EFH 2 991 : Überbauung Trottenweg	991.2 : EFH 1	Arbeitsstunden	4.3.4 : Terminplan		3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
992 - 102 : EFH Umbau Schloss	991.2 : EFH 1	Arbeitsstunden	4.3.4 : Terminplan	200.00						0.00	
994 : Umbau Bachweg	991.2 : EFH 1	Arbeitsstunden	4.4.1 : Unternehmer- und Liefer	200.00						0.00	
	991.2 : EFH 1	Arbeitsstunden	4.4.2 : Definitive Ausführungsp	1'800.00						0.00	
	991.2 : EFH 1	Arbeitsstunden	4.4.3 : Gestalterische Leitung		3.00	-70.00	-210.00	70.00	210.00	15.00	
	991.2 : EFH 1	Arbeitsstunden	4.4.3 : Gestalterische Leitung	1'000.00						0.00	
	991.2 : EFH 1	Arbeitsstunden	4.4.4 : Bauleitung		1.00	-70.00	-70.00	70.00	70.00	15.00	
	991.2 : EFH 1	Arbeitsstunden	4.4.4 : Bauleitung		2.00	-70.00	-140.00	70.00	140.00	15.00	
	991.2 : EFH 1	Arbeitsstunden	4.4.4 : Bauleitung		3.00	-70.00	-210.00	70.00	210.00	15.00	
	991.2 : EFH 1	Arbeitsstunden	4.4.4 : Bauleitung	5'400.00						0.00	
	991.2 : EFH 1	Arbeitsstunden	4.5.1 : Schlussabrechnung	400.00						0.00	
	991.2 : EFH 1	Arbeitsstunden	4.5.2 : Dokumentation über das	200.00						0.00	
	991.2 : EFH 1	Arbeitsstunden	4.5.3 : Leitung der Garantiearb		1.00	-70.00	-70.00	70.00	70.00	15.00	
	991.2 : EFH 1	Arbeitsstunden	4.5.3 : Leitung der Garantiearb		1.00	-70.00	-70.00	70.00	70.00	15.00	
	991.2 : EFH 1	Arbeitsstunden	4.5.3 : Leitung der Garantiearb		2.00	-70.00	-140.00	70.00	140.00	15.00	
	991.2 : EFH 1	Arbeitsstunden	4.5.3 : Leitung der Garantiearb	200.00						0.00	
	991.2 : EFH 1	Arbeitsstunden	5.1.3 : Vorprojekt		1.00	-70.00	-70.00	105.00	105.00	0.00	
	991.2 : EFH 1	Spesen	2 : Subplaner		3,000.00	-1.00	-3'000.00	1.00	3000.00	15.00	
	991.2 : EFH 1			20'000.00			-F050,00		4985.00	0.00	
	991.3 : EFH 2	Arbeitsstunden	4.1.1 : Problemanalyse	100.00						0.00	
	991.3 : EFH 2	Arbeitsstunden	4.1.2 : Studium Lösungsmöglic	450.00						0.00	
	991 3 - EFH 2	Schaltest Index	A 13 - Vormeniakt		2.00	-70.00	-140 00	70.00	140.00	0.00	

Bildschirmansicht Journal



Nachkalkulation

Fortschrittskontrolle pro Auftrag

	ion 9999.0) [64 Bit]: Nachkalkulation - Fin	anzstatus (Subaurtra)	9 (-)1						- 0	×
123.53 Start Finanzital	tus								Programme * Still	- Inf
itufe Subauftrag (Auftrag)	Von Angebot	156'962.45	A W	X 100	Unbelastete	Aufträge				
Suswertung Subauftrag (4)	Bis Kostenda	ch 0.00	1							
Whrung Fr.	Leistungsart Akkord - Regie		Drucken Filtereinstellun	g Excel Textd	atei					
rankung H.	Allgemein			(CS) Surweitung-E		in.				
Finanzstatus (Subauftrag (4))	Journal Aufträge cockpit-01 [700.1 : 1.EF	H Fam. Schmid]	Journal Angestellte (Arn, E			Oberbauung Tannenweg	gl Finanzst	tatus [700.1 ; 1.EFH Fam. Schmid]	Controlling TL (Subauftrag (4))	
⊕ ∰ Total	Bezeichnung	Arbeitsstunden	Lohnkosten	Spesen	Übrige	Total	Fakturiert		Nicht faktur	riert
- / 991.0 : DEFH 1	991.0 : DEFH 1									
991.1 : DEFH 2	Airba AG			_						-
991.2 : EFH 1	Angebot	0.00	Angebot-fakturiert	-4'500.00	Angebot-Kosten	-37000.00				
→ 991.3 : EFH 2	Kostendach	0.00	:ostendach-falturiert	0.00 3	ndach-Verrechenbar	-19'523.00				
	Akkord	46.50	-1'980.00	0.00	-1'020.00	3'000.00	4500.00		-4'500.	3.00
	Regie	42.50	-1700.00	-38.50	-13'000.00	14738.50	0.00		19523.	1.00
	davon nicht fakturiert	42.50	4'462.50	60.50	15'000.00	-19523.00				
	Total 991.0 : DEFH 1	29.00	-3'680.60	-38,50	-147020.00	17'738.50	4'500,00		15'023.	1,66
	991.1 : DEFH 2									
	Angebot	125'362.45	Angebot-fakturiert	120/362:45	Angebot-Kosten	114'641.65				
	Kostendach	0.00	Costendach-fakturiert	-5'000.00 3	ndach-Verrechenbar	-780.00				
	Akkord	22.00	-1'540.00	-5'000.00	-4'180.80	10'720.80	5'000.00		120'362.	1.45
	Regie	6.00	0.00	0.00	0.00	9.00	57000.00		-4'220.	1.00
	davon nicht fakturiert	6.00	780.00	0.00	0.00	47220.00				
	Total 991.1 ; DEFH 2	28.00	-1'546,00	-5'000.00	-4180,80	10'720,80	10'000,00		116'142.	2.45
	991.2 : EFH 1									
	Angebot	207000.00	Angebot-fakturiert	20'000.00	Angebot-Kosten	16'020.00				
	Kostendach		Costendach-falturiert		ndach-Verrechenbar	-105.00				
	Althord	17.00	-980.00	-3'000.00	0.00	3'980.00	0.00		20'000	
	Regie	1.00	-70.00	0.00	0.00	79.60	0.00		105.	.00
	davon nicht fakturiert	1.00	105.00	0.00	0.00	-105.00				
	Total 991.2 : EFH 1	18.00	-1'050.60	-3'000,00	0.00	4'050.00	0.00		20'105.	1,00
	991.3 : EFH 2					4000				
	Angebot	11'600.00		11'600.00	Angebot-Kosten	7460.00				
	Kostendach		Costendach-fakturiert		ndach-Verrechenbar	0.00				
	Akkord	2.00	-140.00	-4'000.00	0.00	4'140.00	0.00		11'600.	1.00

Finanzstatus

projekt 13 12 **PROJEKT**

Leistungsstand bewerten

Nachkalkulation

Damit aussagekräftige Beurteilungen über den aktuellen Projektkostenstand gemacht werden können, ist eine manuelle Erfassung einer Prognose nötig. Auf diese Weise werden die angefallenen Kosten und Stunden der Angestellten prozentual bewertet und dem Gesamtbetrag gegenübergestellt. Der Restbetrag kann sich so positiv oder negativ auf den Projektkostenstand auswirken (Kostenüber-/unterschreitung).

[mak900	1011 - Me	sserliPROJEKT (Version 9999.0): [64 Bit]: Nachkalkulation	- Cont	trolling TL [991.00	1 : TL Auftrag												- 0
Nata		Start Controlling TE														Progra	mme * 500 * for
tufe uswertung /ährung	991.00 Fr.	Leistungsart Akkord-Regie		1 103 040.00 h 0.00	Drucken Filter	-	Excel Tristitates	☑ Bewertung : ☐ Othne Angel ☐ Regie- und	bat		achträge						
Contro	ding TL	[991.001 : TL Auftrag]								_		_		_			
		Allgemein		-	Planung			Kosten					uriert			Prognose	
von	bis	Kostenart	8	Fr/StdLeistungs	Angebot	Std	Fc%	verbrau	Std %	verbrau	FE	Std Fa	kturiert Be	ewertun	Bewertung %	Restbetrag	Reststunden
10.05.200	4	991.601 ; TL Auftrag		120.00 100.0		9"192,00	0.00	0.00	0.00	9.09	0.00	+	0.00	0.00		0.00	6.80
-	+	3 : 3 Projektierung		120.00 32.5		2'987.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00	0.00
	+	31 : 4.31 Vorprojekt		120.00 9.0		827,28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	+	0.00	0.00		0.00	0.00
	+	311 : Studium von Lösungsmöglichkeiten und Grobschätzi.		120.00 3.0		275.76	0.00	0.00									
	•	312 : Vorprojekt und Kostenschätzung		120.00 6.0		551.52	9.60	0.00	0,60	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00	0.00
	4	32 : 4.32 Bauprojekt		120.00 21.0		1'930:32	9,60	0.00	0,00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00	0.00
		321 : Bauprojekt		120.00 13.0		1'194.96	0.00	0.00	0,60	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00	0.00
		322 : Detailstudien		120.00 4.0		367.68	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
		323 : Kostenvoranschlag		120.00 4.0		367.68	9.60	0.00	9,60	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
	*	33 : 4.33 Bewilligungsverfahren		120.00 2.5		229.80	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00	0.00
		4: 4 Ausschreibung 41: 4.41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrac		120.00 18.0 120.00 18.0		1'654.56	9.60	0.00	9.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00	0.00
		41: 4.41 Ausschreibung, Orfertvergeich, Vergabeantra; 411: Ausschreibungspläne		120.00 18.0 120.00 10.0		919.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00	0.00
		411 : Ausschreibungspane 412 : Ausschreibung und Vergabe		120.00 10.0		735.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
		5 : 5 Realsimung		120.00 49.5		4550.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
		51 : 4.51 Ausführungsplanung		120.00 16.0	410001140	1'470.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
		511 : Ausführungspläne		120.00 15.0		1'378.60	9.00	0.00	9.64	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
	21	512 : Warkverträge		120.00 1.0		91.92	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
		52 : 4.52 Ausführung		120.00 29.0		2665.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	- 4	0.00	0.00		0.00	0.00
		521 : Gestalterische Leitung		120.00 6.0		551.52	9.60	0.00	9.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00	0.00
	-	522 : Bauleitung und Kostenkontrolle		120.00 23.0		27114.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00
	-	53 : 4.53 Inbetriebnahme, Abschluss		120.00 4.5		413.64	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00	0.00
	-	531 : Inbetriebnahme		120.00 1.0		91.92	9,00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00	0.00
		532 : Dokumentation über das Bauwerk		120.00 1.0		91.92	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00		0.00	0.00
	-	533 : Leitung der Garantiearbeiten		120.00 1.5	0 16'545.60	137.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00

Controlling der Teilleistungen


NaKa	Start Absenzen-U	bersicht								Programm	e • Stit • Inf
	ilung (Angestellter) rma Personal	Von Elis Leistungsart Akkord+Regie Aligemeix	Drucken Filtereinstel		Textdate) (CSV) tung-Export	Unbelastete Angestell Absenzen-Uberstell	te				
Absenzen-Übe	ersicht [1 : Firma Perso	nal) 🗵 Journal Aufträge o	ockpit-01 [700.1 : 1.EFH	Fam. Schmid]	Journal A	ngestellte [Arn, Erich]	Journal Aufträge cockp	it-01 [700 : Überbau	ung Tannenweg)	Journal Aufträge cockpit-org [700.1 : 1.EFH Fam. Schmid]	
Angestellte	32 : Krankheit 100%	34 : Militär / Zivilec	35 : Ferien 37 : Schule	/ Weiter 38 : I	bezahite Abs	e Absenzen	Produktiv	Unproduktiv	Arbeitsstunden		Gesamttota
Allmen, Peter			208.50			208.50	419.25	50.50	469.75		678.25
Amsler, Daniela			126.00			126.00	95.00		95.00		221.01
Amsler, Doris	8.50		166.50	233.50		408.50	18.00		18.00		426.50
Andermat, Nick		21.00	132.00			153.00	12.00	48.00	60.00		213.00
Arn, Erich	53.50	134.50	1'917.83	1.00		2'106.83	3'909.42	471.00	4'380.42		6"487.2
Bächer, Beat			85.00			85.00	49.50	2.00	51.50		136.5
Gramer, Simon											
Kammer, Sandra	19.00		154.00	343.00	5.0		30.00		30.00		551.00
Pfister, Roland	12.00		105.50			117.50	15.00		15.00		132.50
Total	93.60	155.50	2'895,33	577.50	5.		4548.17	571.50	5'119.67		878-96,04
% Absenzen/Arbe	2.50	4.17	77.70	15.50	0.		88.84	11.16	100.00		
% Gesanttotal	1.05	1.76	32.73	6.53	0.0	06 42.12	51.41	6.46	57.88		100.00
<											

Aufstellung aller Absenzen pro Angestellten und Total

Mobile Zeiterfassung

Mit webZEIT mobil Rapportieren

Die mobile Applikation hilft Ihnen, sauber und präzise zu rapportieren. Die Einfachheit dieses Moduls erlaubt Ihnen, projektbezogenen Zeitbedarf und Spesen ohne grossen Aufwand elektronisch festzuhalten. Ein umständliches Nacherfassen der Tätigkeiten im Büro entfällt.



- **9**
 - Projektbezogene Zeiterfassung
 - Bemerkungen und Notizen
 - Erfassen von Spesen und Nebenkosten
- Direkte Datenübertragung in MesserliPROJEKT
- Übersicht des aktuellen Ferien- und Überstundensaldos


14 projekt 1


Integrierte Fakturierung

Fakturierung

Eine integrierte Fakturierung ermöglicht auf einfache Weise die Leistungen von sämtlichen Aufträgen zu verrechnen. Die bisher erstellten Rechnungen werden ebenfalls unter dem Auftrag aufgelistet.


Für die Selektion des Projekts kann mit einer Datumseinschränkung oder mit einem Filter für eine Abgrenzung der Stunden und Spesen sowie bestimmten Kostenarten gearbeitet werden.







Fakturierung



16 PROJEKT PROJEKT

Projekteauswertungen, Reporting


Ressourcenplanung

Durch das Festlegen des Arbeitsaufwandes in Stunden und der Arbeitsdauer über die Teilleistungen und/oder Angebote (Budgets) in der Administration, können in der Ressourcenplanung die Daten weiterverwendet und angepasst werden.

Die Auswertungen über einzelne oder mehrere Projekte in grafischer und tabellarischer Form sind übersichtlich und verständlich aufgebaut.




Novept (residue	cen : Überbauung Gemeinde :	ino D			-					- 26						_
ultrag	Kestenari	Angestelle	Vine	Be .	inve	Februar	Marz	Apri	link.			August	September	Ditaber	lovenber Dep	rte
Total .	Arbeitsstunden		21.05.2012	19.01.2027												-
₹ Ressourcer	Arbeitsstunden	-	21.05.2012	19 01 2027												
- Sins 1 Haus 1	Arbeitsstunden		01.61.2022	31.10.2022	-							_		_		=
Sire 1: He	Arbeitsstunden		1754,2016													
See 1 He	4.1 Vogesskiphase	Ansler, Daris	01.05.2014	30.09.2016												
Sex 1. Ha.	d.1: Vogesjektphase	Bicher, Best	06.05.2016	31 00.2016												
See 1 Ha	&1: Vogesjektphase	Kamme, Sandra	27.05.2016	14.06.2016												
Ses 1.	4.1.3 Varprojekt		01.01.3022	21.10.2022												
See 1:	4.13 Vorproett	Kammer, Sandra	02:04:2022	20 07 3022				_			_					
(1) Sep 1.	4.1.4 : Grobschildzung der B.		01.01.2022	31.10.2022										_		
Sins 1:	4.1.4: Grobechaltzung der B.	Ameler, Carriela	02:09:2022	14.01.2024												=
See 1:	4.1.4 : Grobschützung der E.	Arnales, Dona	02:09.2022	19.01.2027												-
⊞ M See 1	42.4: Detailstudien		01 01 2022	31.10.2522										-		
	424 Detailstudien	Am, Erich	02:06:2022	06 07.2022												
	42.4: Detailstudier	Bácher, Best	19 00 2022	14.07.2022												
	424 Detailutuden	Plate, Roland	19 04 2022	12:08:2022								•				
	4.2.4 Detailmulier	Anderse; Nick	01.05.2019	03 08 2022								•				
	4.4.4 Dazietung		01.01.2022	31.10.2022										-		
	444 Buletung	Allmen, Peter	01.07.2016	03.07.2022												
	4.4.4 Swietung	Ain, Elsch	28.12.2018	28.07.2022							_					
Sins 1	E.E.E. Savetary	Bicher, Best	21.05.2012	21 11.2022												
Sex11.	6.64 Swieting	Gramer, Since	31 06 2022	21,11,2022												
/ Sine 2 Have 2	Arbeitsefunden		01.01.0022	31,10,2022	-		_					-		_		_
OR COL	422: Schiltzung der Bruko.		01.01.2022	31.10.2022												




Angestette (0 : Fi	rma (lezeichnung)				
					2625 2622
offreq	Kestenari	Angestelle	Vine	Bie	Jul August September Oktober Sovember December Januar Februar Mikrz April Mas Juni
	Arbeitsstunden	Total	21.05.2012	19:01:2027	
	Arbeitsstunden	Silmen, Peler	21.05.2012	9401.2027	Cres.
Resources 004	1. Aver	Almer. Peter	14.08.2014	14.09.2014	
Resources 005	1 Aur	Almer, Peter	10,11,2014	21.12.2014	
Sire T. Haue T	4.4.4 : Deutstung	Almen, Peter	01.07.2016	01.07 3022	
Sins 2: Haus 2	422: Schilzung der Steuko.	Almer, Feter	01.10.2013	17 01 2022	
Ressources,004:	10: alig Adelen	Almen, Pater	01.11.2013	31.03.2014	
	Arbeitsstunden	Arrader, Darvelle	21.05.2012	19 01 2027	12-14
Resources 004	1:Air	Arraler, Daniela	12.09.2014	10.10.2014	
Sira 1: Heus 1	4.1.4 : Grobechatzung der B.:	Ameler, Deniela	02 09 2022	14.01.2024	
Sins 3 : Haus 3	412 Studium Linungsmig.	Arraler, Daniela	01.07.2021	26.10.2021	
Sins 3 Heur 3	422 Schiltzung der Bleuko.	Ameler, Daniela	01072014	10.07.2022	
Resources 004	10: slig Arbeiten	Ansler, Deriela	01.10.2013	30.04.2014	
	Arbeitselunden	Amales Darie	21.08.2012	19.01.2027	SEAME SEAME
Ressources 005	5 Mortage	Amelian, Donis	24.11.2014	14.12.2014	
Sins 1: Haus 1	414: Grobechätzung der B.	Amaler, Doris	02 09 2022	19.01.2027	
Sins 1: Haus 1	4.1: Vorprojektphase	Amaler, Donis	01.05.2014	30.09.2016	
Ressources 004	10; allig Arbeiten	Amelier, Donis	01 10 2013	13.10.2014	

Detaillierte Angestelltenansicht in grafischer Darstellung



Detaillierte Auftragsdarstellung in Tabellenansicht



Detaillierte Angestelltendarstellung in Tabellenansicht



- Grafisch Auswertung der Planungsdaten über das Cockpit
- Tabellarisch (die tabellarische Sicht ist eine direkte Eingabe der Planungsdaten)
- Die in der Ressourcenplanung eingegebenen Planungsdaten können in der Nachkalkulation (Auftrags- und Angestelltenjournal) ausgewertet und den wirklichen Zeiterfassungsbelastungen gegenübergestellt werden

18 PROJEKT **PROJEKT**



Messerli Informatik AG

Pfadackerstrasse 6 8957 Spreitenbach T +41 56 418 38 00 info@messerli.ch www.messerli.ch

Basel

Oberdorfstrasse 62 4412 Nuglar T +41 61 921 35 90 basel@messerli.ch

Luzern

Technikumstrasse 1 6048 Horw T +41 41 349 10 60 luzern@messerli.ch

bern@messerli.ch

3011 Bern

Bern

St. Gallen Wiesentalstrasse 22B 9242 Oberuzwil T +41 56 418 38 14 st.gallen@messerli.ch

Gutenbergstrasse 54

T +41 31 372 19 14

Bonaduz

Werth Informatik AG 7402 Bonaduz T +41 81 630 21 11 info@werth-informatik.ch

Lugano

Coding 83 SA 6917 Barbengo T +41 91 985 29 30 info@coding.ch

Agno

Mauro Notari, Studio d'Ingegneria 6982 Agno T +41 91 605 32 34 notari@ticino.com